

УТВЕРЖДЕН
 Советом по стратегическому развитию
 и проектам (программам)
 (протокол от 13.12.2018 № 8)
 (в редакции запроса на изменение от 26.02.2021 № Е1-41-2021/004)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Современная школа (Курская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Современная школа (Курская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа (Курская область)	Срок реализации проекта	13.12.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чуркин А.В.	Заместитель Губернатор Курской области		
Руководитель регионального проекта	Пархоменко Н.А.	Председатель комитета		
Администратор регионального проекта	Уколов А.Ф.	Первый заместитель председателя комитета		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие образования в Курской области"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования детей"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения"	
		Подпрограмма (направление)	Государственная программа Курской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников														
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	7,40	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников															
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	7,4000	7,4000	7,4000	7,4000	7,4000	7,4000	7,4000	7,4000	7,4000	7,4000	7,4000	7,4000	9,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка																
1.1	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. Нарастающий итог	-	ЕД	0	-	-	4	6	8	10	11	11	-	-	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i> . Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i> , с учетом необходимости обеспечения условий для обновления	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																<p>содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																<p>образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>.</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	ным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.	
1.2	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Нарастающий итог	-	МЕСТ	0	13.12.2018	-	0	0	250	250	250	250	-	-	Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																ых организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2019 года не менее 4,9 тыс ⁴ . новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.	
1.3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях. Нарастающий итог	-	МЕСТ	0	31.12.2018	-	2000	3000	3000	4000	4000	4000	-	-	К 31.12.2020 в Курской области создано не менее 3000 новых мест в общеобразовательных организациях. Данные меры будут способствовать ликвидации двухсменного обучения в общеобразовательных организациях Курской области и	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															развитию конкурентоспособности общеобразовательных организаций.	
1.4	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	-	ЕД	0	31.12.2018	-	0	0	35	35	35	0	-	-	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы ⁹ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах,	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																<p>образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>Российской Федерации создана материально-техническая база⁹ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе:</p> <p>в 2019 году - в не менее, чем 2 тыс. школ с охватом не менее 100 тыс. детей;</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																<p>в 2020 году - в не менее, чем 5 тыс. школ с охватом не менее 250 тыс. детей;</p> <p>в 2021 году - в не менее, чем 8 тыс. школ с охватом не менее 400 тыс. детей;</p> <p>в 2022 году - в не менее, чем 11 тыс. школ с охватом не менее 550 тыс. детей;</p> <p>в 2023 году - в не менее, чем 13,5 тыс. школ с охватом не менее 700 тыс. детей.</p> <p>Значение количества организаций, в которых создается материально-техническая база для реализации основных и</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучно го, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборо в на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															соответствующих мероприятий.	
1.5	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум». Нарастающий итог	-	ЕД	135	31.12.2020	-	-	0	1	1	2	2	-	-	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательн ых организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей.	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	
1.6	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности	-	ПРОЦ	0	01.01.2021	-	-	-	0	10	20	30	-	-	Во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
	программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования. Нарастающий итог															профессионального образования, обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения. Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы среднего профессионального	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>образования:</p> <p>в 2021 г. – разработаны 8 (9) методик по обязательным дисциплинам, ПООП и примерных оценочных средств;</p> <p>в 2022 г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств;</p> <p>в 2023 г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>ПООП и примерных оценочных средств. С 2024 года проводится при необходимости актуализация методик преподавания, разработанных ПООП и примерных фондов оценочных средств, материалы по каждой дисциплине, включая электронные ресурсы. Преподаватели общеобразовательных дисциплин прошли повышение квалификации по применению методик</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования (нарастающим итогом): 2022 – 2,5 тыс. человек, 2023 – 5 тыс. человек, 2024 – 7,5 тыс. человек.	
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников																	
2.1	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических	-	ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических	Оказание услуг (выполнение работ)		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
	работников и управленческих кадров. Нарастающий итог															работников и управленческих кадров. С целью формирования системы: - в качестве структурных подразделений существующих организаций региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников в 2021 году создано 64 центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагог ических работников (далее - ЦНППМ) в 64 субъектах Российской Федерации. С	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
																учетом созданных ранее ЦНППМ в 21 субъекте Российской Федерации к концу 2021 года во всех субъектах Российской Федерации созданы и функционируют ЦНППМ. Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России; - на базе образовательных организаций высшего образования к концу 2022 года сформировано не	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>менее 20 научно-методических центров сопровождения педагогических работников (2021 – 10, 2022 – 10);</p> <p>- разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста;</p> <p>- созданный федеральный реестр дополнительных</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
																<p>профессиональных педагогических программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования.</p> <p>С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональном у развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																<p>профессиональную экспертизу. Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает: - выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития; - разработку</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>различных форм поддержки и сопровождения учителей;</p> <p>- создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых;</p> <p>- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися;</p> <p>- формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников.</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															Достижение результата по годам: 2021 год - 1 ед., 2022 год - 1 ед.,2023 год - 1 ед.,2024 год - 1 ед..	
2.2	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам. Нарастающий итог	-	ПРОЦ	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания.	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
																<p>Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение.</p> <p>К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников.</p>	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка							
1.1	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	26 050,13	21 332,10	24 352,23	24 423,59	16 156,17	0,00	112 314,22
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	26 050,13	21 332,10	24 352,23	24 423,59	16 156,17	0,00	112 314,23
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	26 050,13	21 332,10	24 352,23	24 423,59	16 156,17	0,00	112 314,23
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	0,00	0,00	56 026,24	56 026,66	56 018,01	0,00	168 070,91
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	56 026,24	56 026,66	56 018,01	0,00	168 070,91
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	54 905,72	54 906,13	54 897,65	0,00	164 709,49
1.2.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	53 304,97	54 906,13	54 897,65	0,00	163 108,75

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	53 304,97	54 906,13	54 897,65	0,00	163 108,75
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	54 425,49	56 026,66	56 018,01	0,00	166 470,16
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	0,00	102 040,80	414 396,95	0,00	0,00	0,00	516 437,75
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	102 040,80	414 396,95	0,00	0,00	0,00	516 437,75
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	100 000,00	407 723,74	0,00	0,00	0,00	507 723,74
1.3.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	100 000,00	407 723,74	0,00	0,00	0,00	507 723,74
1.3.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	100 000,00	407 723,74	0,00	0,00	0,00	507 723,74
1.3.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	102 040,80	414 396,95	0,00	0,00	0,00	516 437,75
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	532 470,25	588 710,12	352 868,70	720 698,48	114 515,78	0,00	2 309 263,33
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	532 470,25	588 710,12	352 868,70	720 698,48	114 515,78	0,00	2 309 263,33

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	484 547,93	535 726,21	328 167,89	697 832,19	114 515,78	0,00	2 160 790,00
1.4.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	535 726,21	328 167,89	697 832,19	114 515,78	0,00	1 676 242,06
1.4.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	535 726,21	328 167,89	697 832,19	114 515,78	0,00	1 676 242,06
1.4.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	47 922,32	588 710,12	352 868,70	720 698,48	114 515,78	0,00	1 824 715,40
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	0,00	0,00	21 797,79	0,00	25 223,91	0,00	47 021,70
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	21 797,79	0,00	25 223,91	0,00	47 021,70
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	21 361,84	0,00	25 223,91	0,00	46 585,75
1.5.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	21 361,84	0,00	0,00	0,00	21 361,84
1.5.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	21 361,84	0,00	0,00	0,00	21 361,84
1.5.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	21 797,79	0,00	0,00	0,00	21 797,79
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Курская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка							
1.1	Результат "Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Российская Е.Н.	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i> . Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i> , с учетом необходимости	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями.</p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>. Проведен ежегодный мониторинг</p>	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i> , обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.	
1.1.1	Контрольная точка "В 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Отчет	
1.1.2	Контрольная точка "Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шумакова И.В.	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	база "			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.1.3	Контрольная точка "Утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база"	-	25.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-
1.1.4	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо от комитета образования и науки Курской области и от регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за обновление материально-технической базы в коррекционных школах"	-	25.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-
1.1.5	Контрольная точка "Утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах"	-	08.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Шумакова И.В.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.1.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах"	-	08.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Прочий тип документа Аналитическая справка о необходимости обновления материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга	-
1.1.7	Контрольная точка "Утверждены и размещены на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы"	-	08.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Прочий тип документа письмо комитета образования и науки Курской области оператору реализации мероприятия (ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО» (далее – оператор реализации мероприятия) о направлении программ развития коррекционных школ	-
1.1.8	Контрольная точка "Сформирован по итогам мониторинга и	-	01.03.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шумакова И.В.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.11	Контрольная точка "Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ"	-	26.07.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Прочий тип документа извещение о проведении закупки 15 марта 2021 года - для первой закупки 26 июля 2021 года - для последней закупки	-
1.1.12	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы"	-	23.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Акт приемки работ по форме, разработанной и утвержденной комитетом образования и науки Курской области	-
1.1.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса,	-	11.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Прочий тип документа Письмо комитета образования и науки Курской области оператору реализации мероприятия об участии во II этапе конкурса «Доброшкола»	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»"			вует	вует			
1.1.14	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания"	-	29.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Справка размещенная на сайте коррекционной школы	-
1.1.15	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания"	-	29.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шумакова И.В.	Справка размещенная на сайте коррекционной школы	-
1.1.16	Контрольная точка "Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников"	-	06.12.2021	18	Взаимосвязь с иными результатами и	Шумакова И.В.	Прочий тип документа Информационная справка об участии руководящих и педагогических работников коррекционных школ в обучающих	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	коррекционных школ по вопросам реализации проекта"				контрольными точками отсутствует		мероприятиях по вопросам реализации проекта	
1.2	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы ⁹ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база⁹ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного,</p>	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе:</p> <p>в 2019 году - в не менее, чем 2 тыс. школ с охватом не менее 100 тыс. детей;</p> <p>в 2020 году - в не менее, чем 5 тыс. школ с охватом не менее 250 тыс. детей;</p> <p>в 2021 году - в не менее, чем 8 тыс. школ с охватом не менее 400 тыс. детей;</p> <p>в 2022 году - в не менее, чем 11 тыс. школ с охватом не менее 550 тыс. детей;</p> <p>в 2023 году - в не менее, чем 13,5 тыс. школ с охватом не менее 700 тыс. детей.</p> <p>Значение количества организаций, в которых создается материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов</p>	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	
1.2.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		
1.2.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2020	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		
1.2.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	06	Уколов А.Ф.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			атами и контрольными точками отсутствует				
1.2.4	Контрольная точка "Утверждены: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей (далее - центры «Точка роста»); показатели деятельности центров «Точка роста»; типовое положение о деятельности центров «Точка роста» на территории Курской области; перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров «Точка роста»"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Пархоменко Н.А.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-
1.2.5	Контрольная точка "Сформирован и согласован инфраструктурный лист"	-	31.03.2021	09	11	Долгушина С.В.	Прочий тип документа письмо федерального оператора и приказ комитета образования и науки Курской области	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.6	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа извещения о проведении закупок	-
1.2.7	Контрольная точка "Сформированы проекты зонирования центров «Точка роста»"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-
1.2.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.2.9	Контрольная точка "Начало работы центров «Точка роста»"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационное освещение в СМИ	-
1.2.10	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет федеральному оператору по итогам мониторинга	-
1.2.11	Контрольная точка "Утверждены: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Долгушина С.В.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	образования естественно-научной и технологической направленностей (далее - центры «Точка роста»); показатели деятельности центров «Точка роста»; типовое положение о деятельности центров «Точка роста» на территории Курской области; перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров «Точка роста»"			и отсутствуют	и отсутствуют			
1.2.12	Контрольная точка "Сформирован и согласован инфраструктурный лист"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа письмо федерального оператора и приказ комитета образования и науки Курской области	-
1.2.13	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	31.03.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					и отсутствует			
1.2.14	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа извещения о проведении закупок	-
1.2.15	Контрольная точка "Сформированы проекты зонирования центров «Точка роста»"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-
1.2.16	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.2.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-
1.2.18	Контрольная точка "Начало работы центров «Точка роста»"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационное освещение в СМИ	-
1.2.19	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	роста»"			атами и контрольными точками отсутствуют	атами и контрольными точками отсутствуют		роста", созданных в 2021 году	
1.2.20	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет федеральному оператору по итогам мониторинга	-
1.2.21	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	31.12.2022	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году	-
1.2.22	Контрольная точка "Утверждены: должностное лицо в составе	-	31.01.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пархоменко Н.А.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей (далее - центры «Точка роста»); показатели деятельности центров «Точка роста»; типовое положение о деятельности центров «Точка роста» на территории Курской области; перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров «Точка роста»			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.2.23	Контрольная точка "Сформирован и согласован инфраструктурный лист"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Письмо федерального оператора и приказ комитета образования и науки Курской области	-
1.2.24	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг"	-	31.03.2023	08	Взаимосвязь с	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.27	Контрольная точка "Сформированы проекты зонирования центров «Точка роста»"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-
1.2.28	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	30.06.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году	-
1.2.29	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	30.06.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2022 году	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					вует			
1.2.30	Контрольная точка "Проведен мониторинг работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-
1.2.31	Контрольная точка "Начало работы центров «Точка роста»"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ	-
1.2.32	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.2.33	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2022 году	-
1.2.34	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет федеральному оператору по итогам мониторинга	-
1.2.35	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.2.36	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	31.12.2023	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2022 году	-
1.2.37	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2022 году	-
1.2.38	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	роста»"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		роста", созданных в 2023 году	
1.2.39	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2022 году	-
1.2.40	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2023 году	-
1.2.41	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг	-	30.09.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.44	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2023 году	-
1.3	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	13.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.	Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2019 года не менее 4,9 тыс ⁴ . новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.	
1.3.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.	Соглашение	
1.3.2	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя «Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа»"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		
1.3.3	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в	-	27.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Уколов А.Ф.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.6	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		
1.3.7	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		
1.3.8	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.3.9	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		
1.3.10	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		
1.3.11	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Уколов А.Ф.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.3.12	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		
1.3.13	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		
1.4	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Уколов А.Ф.	К 31.12.2020 в Курской области создано не менее 3000 новых мест в общеобразовательных организациях. Данные меры будут способствовать ликвидации двухсменного обучения в общеобразовательных	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		организациях Курской области и развитию конкурентоспособности общеобразовательных организаций.	
1.4.1	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.		
1.5	Результат "На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей. Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p>	
1.5.1	Контрольная точка "Утверждены: 1.	-	31.01.2021	Взаимо	Взаимо	Пархоменко	Приказ комитета образования и	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» (далее - Школьный Кванториум) 2. Концепция по созданию и функционированию на территории Курской области Школьных Кванториумов, в том числе: перечень показателей и индикаторов деятельности Школьного Кванториума; типовое положение о деятельности Школьного Кванториума; месторасположение Школьного Кванториума"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Н.А.	науки Курской области	
1.5.2	Контрольная точка "Сформирован и согласован инфраструктурный лист для оснащения Школьного Кванториума"	-	31.03.2021	08	10	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Письмо федерального оператора и приказ комитета образования и науки Курской области	-
1.5.3	Контрольная точка "Сформирован проект зонирования Школьного Кванториума"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Долгушина С.В.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует				
1.5.4	Контрольная точка "Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания"	-	01.04.2021	10	12	Долгушина С.В.	Прочий тип документа письмо комитета образования и науки Курской области с приложением перечня оборудования, средств обучения и воспитания	-
1.5.5	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Школьного Кванториума"	-	01.04.2021	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-
1.5.6	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра федерального оператора)"	-	25.08.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Документы о повышении квалификации педагогических работников	-
1.5.7	Контрольная точка "Проведен	-	25.08.2021	Взаимо	Взаимо	Долгушина	Прочий тип документа По форме,	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	мониторинг работы по приведению площадки Школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	С.В.	определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	
1.5.8	Контрольная точка "Начало работы Школьного Кванториума"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ	-
1.5.9	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Отчет федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.5.10	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Школьного Кванториума, созданного в 2021 году	-
1.5.11	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов "	-	30.06.2022	08	10	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Школьного Кванториума, созданного в 2021 году	-
1.5.12	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	30.09.2022	09	11	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Школьного Кванториума, созданного в 2021 году	-
1.5.13	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	31.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Школьного Кванториума, созданного в 2021 году	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					и отсутствует			
1.5.14	Контрольная точка "Утверждены: 1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» (далее - Школьный Кванториум) 2. Концепция по созданию и функционированию на территории Курской области Школьных Кванториумов, в том числе: перечень показателей и индикаторов деятельности Школьного Кванториума; типовое положение о деятельности Школьного Кванториума; месторасположение Школьного Кванториума"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-
1.5.15	Контрольная точка "Сформирован и согласован инфраструктурный лист для оснащения Школьного Кванториума"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Письмо федерального оператора и приказ комитета образования и науки Курской области	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует				
1.5.16	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	31.03.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Школьного Кванториума, созданного в 2021 году	-
1.5.17	Контрольная точка "Сформирован проект зонирования Школьного Кванториума"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-
1.5.18	Контрольная точка "Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания"	-	01.04.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Долгушина С.В.	Прочий тип документа письмо комитета образования и науки Курской области с приложением перечня оборудования, средств обучения и воспитания	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					и отсутствует			
1.5.19	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Школьного Кванториума"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа извещения о проведении закупок	-
1.5.20	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет	-
1.5.21	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	16	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Документы о повышении квалификации педагогических работников	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Школьного Кванториума (по программам из реестра федерального оператора)"			ьными точками отсутствует				
1.5.22	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки Школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2023	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-
1.5.23	Контрольная точка "Начало работы Школьного Кванториума"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ	-
1.5.24	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных	-	30.09.2023	17	Взаимосвязь с иными результ	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Школьного	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Кванториумов"				атами и контрольными точками отсутствует		Кванториума, созданного в 2021 году	
1.5.25	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов "	-	01.10.2023	18	20	Долгушина С.В.	Прочий тип документа отчет федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	-
1.5.26	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Школьного Кванториума, созданного в 2021 году	-
1.5.27	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	09	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Школьного Кванториума, созданного в 2022 году	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует				
1.5.28	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	30.06.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Школьного Кванториума, созданного в 2022 году	-
1.5.29	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Школьного Кванториума, созданного в 2022 году	-
1.5.30	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Долгушина С.В.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Школьного Кванториума, созданного в 2022 году	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.6	Результат "Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения. Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы среднего профессионального образования:</p> <p>в 2021 г. – разработаны 8 (9) методик по обязательным дисциплинам, ПООП и примерных оценочных средств;</p> <p>в 2022 г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств;</p> <p>в 2023 г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств.</p> <p>С 2024 года проводится при необходимости актуализация методик преподавания, разработанных ПООП и примерных фондов оценочных средств, материалы по каждой дисциплине, включая электронные ресурсы.</p> <p>Преподаватели общеобразовательных дисциплин прошли повышение квалификации по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности</p>	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							программ среднего профессионального образования (нарастающим итогом): 2022 – 2,5 тыс. человек, 2023 – 5 тыс. человек, 2024 – 7,5 тыс. человек.	
1.6.1	Контрольная точка "Разработаны методики преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		
1.6.2	Контрольная точка "Проведена апробация методик преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных)) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пархоменко Н.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"			точками отсутствуют	точками отсутствуют			
1.6.3	Контрольная точка "Разработаны примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных примерных фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по программам по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		
1.6.4	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 2,5 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования,	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Пархоменко Н.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"			отсутствует	отсутствует			
1.6.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		
1.6.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.6.9	Контрольная точка "Проведена апробация методик преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		
1.6.10	Контрольная точка "Разработаны примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных примерных фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по программам по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		
1.6.11	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 2,5 тыс."	-	20.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пархоменко Н.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.6.12	Контрольная точка "Обеспечено консультационно-методическое сопровождение и мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей,	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения, в 10% образовательных организаций"							
1.6.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		
1.6.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		
1.6.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Пархоменко Н.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.6.16	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 2,5 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		
1.6.17	Контрольная точка "Обеспечено консультационно-методическое сопровождение и мониторинг внедрения методик преподавания"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Пархоменко Н.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения, в 20% образовательных организаций"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.6.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		
1.6.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Пархоменко Н.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.6.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических							
2.1	Результат "Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов,	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания.</p> <p>Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение.</p> <p>К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников</p>	
2.1.1	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства»"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	03	Пархоменко Н.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует				
2.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		
2.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		
2.1.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Пархоменко Н.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
2.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		
2.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		
2.1.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Пархоменко Н.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	обеспечение"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
2.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		
2.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		
2.1.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пархоменко Н.А.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.		
2.2	Результат "Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы: - в качестве структурных подразделений существующих организаций региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников в 2021 году создано 64 центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ) в 64 субъектах Российской Федерации. С учетом созданных ранее ЦНППМ в 21 субъекте Российской Федерации к концу 2021 года во всех субъектах Российской Федерации созданы и	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>функционируют ЦНППМ. Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России;</p> <ul style="list-style-type: none"> - на базе образовательных организаций высшего образования к концу 2022 года сформировано не менее 20 научно-методических центров сопровождения педагогических работников (2021 – 10, 2022 – 10); - разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста; - созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, отвечающих запросам системы 	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>образования.</p> <p>С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу. Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития; - разработку различных форм 	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>поддержки и сопровождения учителей;</p> <p>- создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых;</p> <p>- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися;</p> <p>- формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников.</p> <p>Достижение результата по годам: 2021 год - 1 ед., 2022 год - 1 ед., 2023 год - 1 ед., 2024 год - 1 ед..</p>	
2.2.1	Контрольная точка "Утверждены: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - Центр); показатели деятельности Центра; типовое положение о деятельности Центра "	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-
2.2.2	Контрольная точка "Сформирован и согласован инфраструктурный лист"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Степанова И.А.	Прочий тип документа письмо федерального оператора, приказ комитета образования и науки	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Курской области	
2.2.3	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанова И.А.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-
2.2.4	Контрольная точка "Сформированы проекты зонирования Центра"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанова И.А.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-
2.2.5	Контрольная точка "Проведен	-	25.08.2021	Взаимо	Взаимо	Степанова	Прочий тип документа по форме,	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	мониторинг работ по приведению площадок Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	И.А.	определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	
2.2.6	Контрольная точка "Не менее 50% сотрудников Центра прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования федерального оператора"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанова И.А.	Прочий тип документа удостоверения о повышении квалификации	-
2.2.7	Контрольная точка "Начало работы Центра"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанова И.А.	Прочий тип документа информационное освещение в СМИ	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.2.8	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанова И.А.	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	-
2.2.9	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Степанова И.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Центра, созданного в 2021 году	-
2.2.10	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	28	Степанова И.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Центра, созданного в 2021 году	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует				
2.2.11	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Степанова И.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Центра, созданного в 2021 году	-
2.2.12	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра"	-	31.12.2022	28	06	Степанова И.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Центра, созданного в 2021 году	-
2.2.13	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанова И.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Центра, созданного в 2021 году	-
2.2.14	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг"	-	30.06.2023	06	08	Степанова И.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	выполнения показателей создания и функционирования Центра"						справка/отчет по функционированию Центра, созданного в 2021 году	
2.2.15	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра"	-	30.09.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанова И.А.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию Центра, созданного в 2021 году	-
2.2.16	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанова И.А.		-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Пархоменко Н. А.	Председатель комитета	Чуркин А. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета	Пархоменко Н. А.	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Васильева Р. Ш.	Начальник управления проектами	Уколов А. Ф.	10
4	Участник проекта	Глаголев Р. В.	Начальник	Уколов А. Ф.	10
5	Участник проекта	Евдокимов Е. А.	ведущий экономист управления проектами	Уколов А. Ф.	10
6	Участник проекта	Жиляева Л. Г.	Заместитель начальника управления комплексного анализа, проектно-программной и инновационной деятельности и аттестации педагогических кадров комитета образования и науки Курской области	Уколов А. Ф.	10
7	Участник проекта	Калитиевская Н. Г.	Начальник управления экономики и финансирования	Пархоменко Н. А.	10
8	Участник проекта	Козловская Л. В.	Заместитель начальника управления экономики и финансирования комитета образования и науки Курской области	Пархоменко Н. А.	10

9	Участник проекта	Лисицын А. Д.	ведущий программист управления проектами	Уколов А. Ф.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
10	Участник проекта	Российская Е. Н.	Заместитель председателя комитета образования и науки Курской области	Пархоменко Н. А.	10
11	Участник проекта	Харсеева О. В.	Заместитель председателя комитета образования и науки Курской области	Пархоменко Н. А.	10
12	Участник	Борисова Т. А.	Ведущий юристконсульт	Уколов А. Ф.	10
13	Участник	Сахневич И. В.	Ректор	Пархоменко Н. А.	10
14	Участник	Тулиёва О. Л.	Начальник отдела	Уколов А. Ф.	10
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Российская Е. Н.	Заместитель председателя комитета образования и науки Курской области	Пархоменко Н. А.	10
16	Участник регионального проекта	Шумакова И. В.	Начальник отдела по обучению и воспитанию, социализации и споровождению детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Российская Е. Н.	10
17	Участник регионального проекта	Иванова Е. И.	Главный консультант отдела по обучению и воспитанию, социализации и споровождению детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Шумакова И. В.	10

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пархоменко Н. А.	Председатель комитета	Чуркин А. В.	5
----	--	------------------	-----------------------	--------------	---

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей

19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета	Пархоменко Н. А.	5
----	--	--------------	--	------------------	---

20	Участник регионального проекта	Василенко И. В.	Начальник отдела дошкольного и общего образования	Уколов А. Ф.	0
----	--------------------------------	-----------------	---	--------------	---

21	Участник регионального проекта	Сахневич И. В.	Ректор	Пархоменко Н. А.	10
----	--------------------------------	----------------	--------	------------------	----

22	Участник регионального проекта	Долгушина С. В.	Начальник отдела	Пархоменко Н. А.	10
----	--------------------------------	-----------------	------------------	------------------	----

23	Участник регионального проекта	Евдокимов Е. А.	ведущий экономист управления проектами	Уколов А. Ф.	10
----	--------------------------------	-----------------	--	--------------	----

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих

24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пархоменко Н. А.	Председатель комитета	Чуркин А. В.	5
----	--	------------------	-----------------------	--------------	---

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета	Пархоменко Н. А.	5
----	--	--------------	--	------------------	---

26	Участник регионального проекта	Шепелев В. И.	Главный консультант	Василенко И. В.	10
----	--------------------------------	---------------	---------------------	-----------------	----

27	Участник регионального проекта	Петров В. В.	Глава района	Старовойт Р. В.	10
28	Участник регионального проекта	Маркова Е. А.	начальник управления	Денисов Р. Ю.	30
29	Участник регионального проекта	Губанов Э. В.	Заместитель Главы Администрации Обоянского района Курской области		10
30	Участник регионального проекта	Глаголев Р. В.	Начальник	Уколов А. Ф.	10

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета	Пархоменко Н. А.	5
32	Участник регионального проекта	Карамышев В. Н.	Глава города Курска	Старовойт Р. В.	10
33	Участник регионального проекта	Шепелев В. И.	Главный консультант	Василенко И. В.	10
34	Участник регионального проекта	Василенко И. В.	Начальник отдела дошкольного и общего образования	Уколов А. Ф.	0
35	Участник регионального проекта	Агибалова С. В.	консультант отдела кадровой политики	Уколов А. Ф.	20
36	Участник регионального проекта	Маркова Е. А.	начальник управления	Денисов Р. Ю.	30
37	Участник регионального проекта	Долгушина С. В.	Начальник отдела	Пархоменко Н. А.	10

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

38	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета	Пархоменко Н. А.	5
----	--	--------------	--	------------------	---

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования

39	Ответственный за достижение результата регионального	Пархоменко Н. А.	Председатель комитета	Чуркин А. В.	5
	проекта				