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ПАСПОРТ 
муниципального проекта 
«Цифровая образовательная среда»
 муниципального района «Обоянский район»


1.Основные  положения

	Наименование  национального  проекта
	ОБРАЗОВАНИЕ

	Краткое  наименование  муниципального  проекта
	«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

	Срок  начала  и  окончания
	01.01.2021-20.12.2023 

	Куратор  муниципального  проекта
	Жилин Виталий Николаевич, Глава Обоянского района

	Руководитель  муниципального  проекта
	Черникова Татьяна Александровна, начальник Управления образования Администрации Обоянского района

	Администратор  муниципального  проекта
	Емельянова Анастасия Викторовна, программист муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр образовательных учреждений Обоянского района»

	Связь  с  муниципальными  программами  Обоянского  района
	Муниципальная программа Обоянского района Курской области «Развитие образования в Обоянском районе Курской области», утвержденная постановлением Администрации Обоянского района Курской области  от 12.11.2020 № 483








2. Цель, показатели и результаты муниципального проекта

	Цель: обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

	1
	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой  образовательной среды, процент
	основной
	0
	01.01.2021
	0
	0
	0
	10
	15
	20

	2
	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент
	основной
	0
	01.01.2021
	0
	0
	0
	10
	20
	40

	3.
	Доля  образовательных организаций, использующих сервисы федеральной  информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент
	основной
	0
	01.01.2021
	0
	0
	0
	10
	20
	30

	4. 
	Образовательные организации  обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
	Приобретение товаров, работ, услуг
	0
	31.12.2019
	0
	2
	3
	4
	10
	10














3. Задачи  муниципального проекта
	
	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Задача национального проекта: обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

	1.
	Результат: Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды.
 Характеристика результата: -  40% образовательных организаций  обеспечены материально-технической базой для внедрения  цифровой образовательной среды;  - обеспечены к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 100 % образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Обоянский район»; - для 60 % обучающихся формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам; - 95% образовательных организаций, осуществляют образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов); - 60% обучающихся системы общего образования используют федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования; - 30 % педагогических работников общего образования прошли повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна». 
Срок: 20.12.2023

	1.1. 
	Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
	01.01.2021-20.12.2023
	Участие во внедрении  ЦОС позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды

	1.2. 
	Не менее чем 50 % образовательных организаций, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2019-20.12.2021
	Обновление к концу 2021 года не менее чем 50 % образовательных организаций, информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации.

	1.3. 
	Не менее 100 % образовательных организаций, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, а также гарантированным интернет трафиком 
	31.12.2023
	Обеспечение  Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 100 % образовательных организаций, позволит: 
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
 - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; 
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

	1.4. 
	Не менее 10 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения
	31.12.2023
	Повышение квалификации не менее 10 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения

	1.5. 
	Для не менее 600 детей в 20 % общеобразовательных организаций,  внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии
	31.12.2023
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 600 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, позволит:
 - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; 
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
 - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.6. 
	Все образовательные организации, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	31.12.2023
	Обновление  всеми образовательными организациями, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
 - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204



4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование федерального проекта и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	

	

	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.3.
	Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
	0
	0
	1,933890
	1,613149
	9,560767
	0
	

	1.3.1.
	Федеральный бюджет
	0
	0
	1,857221
	1,550465
	9,181910
	0
	

	1.3.2.
	Бюджет Курской области
	0
	0
	0,037902
	0,031642
	0,187386
	0
	

	1.3.3.
	Бюджет  муниципальной района  «Обоянский  район»
	0
	0
	0,038767
	0,031042
	0,191471
	0
	

	1.3.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	










5. Участники муниципального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в
проекте (процентов)

	1.
	Руководитель муниципального проекта
	Черникова Т.А.
	начальник Управления образования Администрации Обоянского района
	Жилин Виталий Николаевич, Глава Обоянского района
	15

	2.
	Администратор муниципального проекта
	Емельянова А. В.
	программист муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр образовательных учреждений Обоянского района»
	Черникова Т.А., начальник Управления образования Администрации Обоянского района
	20




	Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в 2021 году

	3.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Матвиенко С.М.




	директор  МБОУ «Зоринская  СОШ»


	Черникова Т.А., начальник Управления образования Администрации Обоянского района
	20

	4.
	Администратор муниципального проекта
	 Емельянова А. В.
	программист муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр образовательных учреждений Обоянского района»
	Черникова Т.А., начальник Управления образования Администрации Обоянского  района
	20

	5.
	Участник проекта
	Щербинина Л.Г.
	заместитель начальника отдела учета, отчетности и планирования МКУ «Управление ОДОМС» Обоянского района
	Волокитин И. А. начальник МКУ «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления»
	20








	Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в 2022 году

	6.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Пономаренко С. П.

	директор  МБОУ «Быкановская  СОШ» 

	Черникова Т.А., начальник Управления образования Администрации Обоянского района
	20

	7.
	Администратор муниципального проекта
	 Емельянова А. В.
	программист муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр образовательных учреждений Обоянского района»
	Черникова Т.А., начальник Управления образования Администрации Обоянского  района
	20

	8.
	Участник проекта
	Щербинина Л.Г.
	заместитель начальника отдела учета, отчетности и планирования МКУ «Управление ОДОМС» Обоянского района
	Волокитин И. А. начальник МКУ «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления»
	20




     





                                                                                                                           
	Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в 2023 году

	9.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Руднева В. И.


Бацаева С. М.

Котов В. Г.

Казакова И. П.

Карелов В. И.

Берлизова А. И.



	директор  МБОУ «Полукотельниковская СОШ» 
директор  МБОУ «Павловская СОШ» 
директор  МБОУ «Рыбинобудская СОШ»
директор  МБОУ «Рудавская СОШ» 
директор  МБОУ «Косиновская ООШ» 
директор  МБОУ «Усланская СОШ» 



	Черникова Т.А., начальник Управления образования Администрации Обоянского района
	20

	10.
	Администратор муниципального проекта
	 Емельянова А. В.
	программист муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр образовательных учреждений Обоянского района»
	Черникова Т.А., начальник Управления образования Администрации Обоянского  района
	20

	11.
	Участник проекта
	Щербинина Л.Г.
	заместитель начальника отдела учета, отчетности и планирования МКУ «Управление ОДОМС» Обоянского района
	Волокитин И. А. начальник МКУ «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления»
	20


                                                                          









  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                              к паспорту муниципального  проекта
                              «Цифровая образовательная среда»

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

	№ п/п
	Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки


	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель


	Вид документа и  характеристика
результата


	Уровень контроля



	

	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
	1 января 2021 г.
	31 декабря 2023 г.
	Емельянова А. В.
	Информационно-аналитический отчет
	муниципальный

	1.1.
	Формирование перечня муниципальных общеобразовательных учреждений (далее - ОУ), в которых будет обеспечена материально-техническая база для внедрения цифровой образовательной среды
	1 января 2019 г.
	30 августа 2022 г.
	Черникова Т.А.
	Заявка   в установленном порядке
	муниципальный

	1.2.
	Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди)
	
	20.12.2024
	Черникова Т.А.
Емельянова А. В.
	Информационно-аналитический отчет
	муниципальный

	1.3.
	Разработка «дорожной карты» по обеспечению материально-технической базы для внедрения цифровой образовательной среды
	01 января 2021 г.
	01 июня 2021 г.
	Черникова Т.А.
Емельянова А. В..
	Утвержденная  «дорожная карта»
	муниципальный

	1.4.
	Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды
	1 января 2019 г.
	31 декабря 2024 г.
	Матвиенко С.М.
Пономаренко С. П.
Руднева В. И.
Бацаева С. М.
Котов В. Г.
Казакова И. П.
Карелов В. И.
Берлизова А. И.

	Отчет о проделанной работе
	муниципальный

	1.5.
	Обновление информационных представительств образовательных организаций, в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе: - обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
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	Отчет о проделанной работе
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	1.6.
	Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет провайдерами
	1 января 2019 г.
	31 декабря 2024 г.
	Емельянова А. В.
	Договора  на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет провайдерами
	муниципальный

	1.7.
	Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
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	31 декабря 2024 г.
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	Акты  выполненных работ по договорам
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	1.8.
	Не менее 10 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения
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	Сертификаты  о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей (-их) проведение повышения квалификации
	муниципальный



